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「公有危險建築補強重建－公有零售市場建築物耐震能力

評估及改善計畫」行政作業注意事項座談會紀錄 

 

壹、 時間：107年 3月 7日（星期三）上午 10時 00分 

貳、 地點：逢甲大學第八國際會議廳(臺中市西屯區文華路 100號 商學

大樓 8F) 

參、 主持人：許代理主任正宗                         記錄：李建昌 

肆、 出席單位及人員：詳簽到簿 

伍、 主席致詞 (略） 

陸、 專案簡報（略） 

柒、 提問及回應(Q&A) 

 

Q1.本案市場為 1 樓之鋼構造建物，若進行詳評約需 60-70 萬元，應需由幾位委員組成

審查會較為恰當？或是可委請承攬廠商(公會)處理即可？【彰化縣社頭鄉公所】 

A1.審查委員人數通常為三位，建議由專家(技師/建築師)與學者(學校教授)共同組成。共

同供應契約第二條第(二)項規定：適用機關應指定委託具該項學識及經驗之公會或

學術團體機關審核其成果報告，以本案標價所列之服務費用計算標準支付審查單位

之審查費，或自行邀請專家學者審查；另詳細評估審查需考慮利益迴避原則。爰地

方政府（執行機關）可委由公會或學術團體機關協助辦理審查，或自行邀請專家學

者審查。不論委由公會或學術團體機關辦理審查，或自行邀請專家學者審查，建議

應嚴謹審查（例如藉由期初審查及期末審查兩階段方式），確保詳評結果報告之可行

性及妥適性，以避免後續依詳評結果進行補強設計時因無法執行而全部翻案，影響

執行時程。 

 

Q2.審查委員會名單是否需由工程會資料庫尋找？【彰化縣社頭鄉公所】 

A2.國家地震中心有審查委員名單，本部中部辦公室執行本案計畫之需亦敦聘相關委員

組成審查委員，如需協助可向本部中部辦公室洽詢。 

 

Q3.若將設計監造以後續擴充來辦理，採購金額需包含擴充金額，在尚未執行詳評時，

無法得知詳評規模大小，該如何判斷擴充金額需設定為多少？【彰化縣竹塘鄉公所】 

A3.公有零售市場補強設計監造費用的計算方式，經本部核定後，再依行政程序發布或

公布於本計畫資訊平台。 

 

Q4.採購法規定，後續擴充不得超過原本的一半，請問本案是否也有此規定？【彰化縣
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竹塘鄉公所】 

A4.詳細評估委託技術服務採購可依據政府採購法第 22條第一項第七款，將補強設計監

造納入後續擴充。 

 

※補強設計監造以詳評委託技術服務後續擴充方式辦理者，請依據政府採購法第 22 條

第 1項第 7款「原有採購之後續擴充，且已於原招標公告及招標文件敘明擴充之期間、金

額或數量者」及政府採購法施行細則第 6條第 1項第 3款「招標文件含有選購或後續擴

充項目者，應將預估選購或擴充項目所需金額計入」等規定，於原招標公告及文件敘明

擴充期間、金額或數量，機關方得依規定以上開擴充條件為上限，洽原得標廠商採限

制性招標辦理；至後續擴充總價限制一節，除請注意「政府採購法第 22 條第 1 項各款

執行錯誤態樣」（第 7 款）及「機關依政府採購法第 22 條第 1 項第 7 款辦理採購常見

錯誤態樣」所述情形外，並應留意行政院公共工程委員會 97 年 1 月 28 日工程企字第

09700034290 號函說明二：後段所示「至於後續擴充之總價應注意不逾原載明後續擴充

期間、金額或數量之上限，且不得逾原採購時依政府採購法施行細則第 6 條於招標前

所計算之採購金額。」之情形。 

 

 

Q5.目前詳評若使用後續擴充方式進行，則無法如期於四個月內完成結案，請問該如何

在四個月內結案？若後續擴充尚未結束，目前採購案則沒辦法結案。【臺南市市場處】 

A5.詳細評估委託技術服務如果依據政府採購法第 22 條第一項第七款，將補強設計監造

納入後續擴充，雖同屬一件標案，但詳細評估及補強設計監造係分別訂定契約，故

分屬兩案契約，詳細評估執行完畢可辦理詳細評估之結案及請款作業，另如依詳評

結果後續須辦理補強工程，補強設計監造已納入後續擴充，故補強設計監造不需另

行招標，可直接與辦理詳評的專業人員或廠商訂立補強設計監造契約，並辦理後續

補強設計監造之執行。 

 

Q6.木構造是否也可補強？【臺南市市場處】 

A6.木構造可以進行詳評與補強，可請專業人員進行評估並提出補強的工法。目前執行

經驗已有木構造的歷史建築係以增設鋼構架的方式補強，可以參考。 

 

Q7.本市有市場屬合署大樓性質，耐震評估程序尚在內部協商中，目前確定初評由本府

自辦，另詳評申請計畫現已超過提送期限（107.2.27.），後續再提送是否還會受理？

【臺北市市場處】 

A7.基於公共安全考量，各地方政府執行過程中，若有因相關因素，不及依規定期限提報

申請計畫者，請敘明理由函報本部中部辦公室專案辦理。 

 

Q8.資訊平台使用上發生欲更新資料卻無法執行現象，請問該如何處理？【花蓮縣花蓮

市公所】 

A8.會後將請本計畫資訊專業人員確認狀況後儘速處理；另如資訊平台遇有使用上疑難 

，請隨時向本計畫資訊平台窗口聯絡及反映（系統聯絡資訊登載於資訊平台首頁）。 
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Q9.詳評採共同供應契約辦理，還須要再辦理審查會議審查嗎？費用部分後續該如何核

銷？【臺東縣政府】 

A9.共同供應契約標價清單所列的費用中，85％為詳細評估工作費用、15％為委外審查

費用。共同供應契約第二條第(二)項規定：「適用機關應指定委託具該項學識及經驗

之公會或學術團體機關審核其成果報告，以本案標價所列之服務費用計算標準支付

審查單位之審查費，或自行邀請專家學者審查；另詳細評估審查需考慮利益迴避原

則。」爰地方政府（執行機關）可委由公會或學術團體機關協助辦理審查，或自行

邀請專家學者審查。不論委由公會或學術團體機關辦理審查，或自行邀請專家學者

審查，建議應嚴謹審查（例如藉由期初審查及期末審查兩階段方式），確保詳評結果

報告之可行性及妥適性，以避免後續依詳評結果進行補強設計時因無法執行而全部

翻案，影響執行時程。 

 

Q10.目前義竹市場狀況二樓為攤商住家、三樓屬加蓋違建，經義竹鄉公所問卷調查約

90%攤商都不願意補強，本案已被國發會列管，建請義竹鄉公所循當初提報管道申

請撤案。另查義竹市場已在 105 年 6 月花費 30 多萬完成詳評，補強部分遭攤商反

彈，請問該如何處置？義竹市場後續若無法進行，能否調整？【嘉義縣政府】 

A10.因耐震評估程序經詳評後才能進一步了解建物是否有實際補強需求，進行詳評作業

並不會涉及搬遷或影響攤商。建議執行機關在進行詳評及補強設計時應請承攬廠商

進行攤商訪談，才能了解、掌握執行機關需求及攤商想法，以避免後續補強改善作

業無法執行。另本案詳細評估若已完成，後續補強工程是否執行須執行單位加強與

攤商溝通取得共識。至若攤商不同意補強，除建請公所仍加強溝通協調、請攤商簽

立切結書等以明責任外，研商以影響攤商最小之補強工程方法等爭取攤商共識。另

若準備發包補強設計，務必請執行補強設計專業人員進行執行機關與攤商之需求訪

談，以使補強方案之規劃能貼近實際需求。 

    建議義竹鄉公所可提供詳評結果報告予本辦公室，以利本室安排專業人員進一步了

解建物耐震能力狀況，提供相關建議。 

 

Q11.有關簡報講義第三頁，若詳評無後續擴充，補強設計監造另行發包，執行補強設計

監造需重新分析耐震能力，該階段可否參照之前詳評結果方案進行補強工程即可，

而不需再重新進行耐震能力評估？【雲林縣大埤鄉公所】 

A11.若無後續擴充，補強設計廠商不見得會認同詳評廠商分析的結果、審查委員亦未必

認同詳評之結果，因此會在補強設計的契約中要求補強設計監造廠商進行補強設計

後的耐震能力評估。 

 

Q12.依照流程圖，初評及補強皆由中辦協助審查，而詳評部分則由地方先自行審查，再

交由中辦審查，若中辦審查時有問題需要處理，廠商又不願意更正，而已結案該如

何處理？詳評結果，建議直接拆除重建是否也有補助，另外仍需要報計畫申請補助？

【彰化縣花壇鄉公所】 

A12.中辦針對詳評的專業審查主要是協助審視改善方案與經費是否合理，提供建議供後
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續補強設計單位參考，並不會推翻原來詳評之結果，但會作為補強工程經費補助審

查之參考。另本計畫亦補助拆除重建經費，惟補助需求機關仍須依詳評結果提報申

請計畫，拆除重建補助經費最高補助一億元。 

 

Q13.本所有一棟市場要進行詳評，而後續傾向拆除後不重建，可否進行申請詳評？【嘉

義縣新港鄉公所】 

A13.詳評結果若為建議拆除重建，是否重建由地方政府主管機關決定，但若決定僅拆除

不重建，則僅補助拆除經費。 

 

 

散會：中午 12時 30分 


