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耐震詳細評估作業

行政作業注意事項

經濟部中部辦公室

簡報內容請參閱公有零售市場耐震補強資訊平台
http://140.134.48.46/market/Default.aspx
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招標前準備工作
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招標前準備工作

簽核招、決標方式

詳評總經費

 85%：詳細評估工作服務費

 15%：委外審查費

招決標方式

 A：公告金額以上(採購法第22條第1項第9款)採限制
性招標，準用最有利標方式決標

 B：未達公告金額且在公告金額1/10以上( 採購法第
49條)公開徵求廠商提供企畫書，參考最有利標精神
決標

 C：共同供應契約
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準用最有利標或參考最有利標精神(A或B)：

 詳評+後續擴充(補強設計監造)：

• 招標金額：採購金額＝預算金額+擴充採購金額

• 預算金額：詳評總經費之85%（支付廠商上限）

• 擴充採購金額：補強設計及監造(後續擴充)

• 若詳評審查結果為「拆除或重建」或「CDR值＞1無安全疑
慮」者，不必再執行擴充採購項目

 詳評(無後續擴充)：

• 招標金額：採購金額＝預算金額

• 預算金額：詳評總經費之85%（支付廠商上限）

共同供應契約(C)：

 詳評(無後續擴充)：

• 招標金額：採購金額＝預算金額

• 預算金額：詳評總經費之85%（支付廠商上限）
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招決標方式 發包 補強設計監造

準用最有利標或
參考最有利標精神

(A或B)

詳評+後續擴充
(補強設計監造)

補強設計監造
不需另行發包

可直接引用詳評結果，
不需重新分析，
可節省時間

詳評(無後續擴充) 補強設計監造
須另行發包

需重新分析耐震能力
共同供應契約 詳評(無後續擴充)

詳評結果建議經過嚴謹的審查，
以免補強設計時變動過大

建議審查包括期初報告書審查
及期末報告書審查



招標文件
 投標須知及補充投標須知
 契約範本

•公有零售市場耐震補強資訊平台
•採用共同供應契約者：

– 基本服務內容3.材料數量：「利用適當數量之鑽心試體試驗…」

– 應另將「詳評共同供應契約注意事項」納入契約

•工程會招標文件範本

 爲督促廠商把握詳細評估工作時間，契約書中建議附
加以下罰則規定：期末審查結論為須進行書面審查者，
倘乙方未於審查會次日起7日內回覆書面審查資料，
審查結果視為不通過，需再進行第2次期末審查。第2
次期末審查仍未通過者，第3次期末審查(含)以後之
審查費用概由廠商負擔，並於第2次期末審查次日起
計罰逾期罰款。

 作業規範及流程(詳細評估及補強設計)
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適當數量是多少？

http://www.pcc.gov.tw/pccap2/BIZSfront/MenuContent.do?site=002&bid=BIZS_C09804055


招標前準備工作

評選(審)委員：
 工程會學者專家資料庫

(建議以歷年曾擔任詳評審查委員之專家學者為優先)

簽核審查費等行政業務支用內容：

 經費金額：詳評總經費之15%

 支用範圍

• 招標之評選(審)委員審查費用及交通費

•詳評審查費、審查委員交通費、文具、影印…等(得參考
經濟部辦理公有零售市場耐震能力詳細評估工作標價清單)

• 「集中審查」方式時，協助詳細評估審查工作之臨時人員
(或工讀生)「工作費」及保險費。
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招標前準備工作

進度管控

 預計進度

•期初報告：決標後20日 (如4/30決標，5/20交報告)

•期初審查：決標日+30日(如4/30決標，期初審查5/30前)

•期末報告：決標後60日 (如4/30決標，6/29交報告)

•期末審查：決標日+70日(如4/30決標，期末審查7/9前)

•完成審查：決標日+94日(如4/30決標，完成審查8/2前)
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決標後事務工作
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決標後事務工作

正式公文要求承攬廠商依約履約

 報告書送達期限（期初報告：決標次日起第20日、
期末報告：決標次日起第60日)。發文請副知經濟
部中部辦公室。

 決標後請即連結以下網址表單，填寫完整廠商及主
辦機關聯絡人詳細聯絡資料，以利進度控管

http://140.134.48.46/market/Default.aspx
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決標後事務工作

申請帳號承攬廠商詳評結果上傳用

 於決標次日起3日內至資訊平台申請專業人員帳號，
填報詳細評估承攬資料。

 申請上傳帳號之專業人員（廠商）至公有市場耐震
補強資訊平台申請帳號密碼。
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審查(執行機關自辦)
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審查會議

注意報告送達日期：

 請承攬廠商務必用公文送達

審查

 適用機關應指定委託具該項學識及經驗之公會或學

術團體機關審核其成果報告，或自行邀請專家學者

審查

 建議包括期初報告審查及期末報告審查

各主辦機關請將審查時間、地點以正式公文通知

並要求承攬廠商準時到場進行簡報。

(審查前1日，請再以電話提醒廠商)
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審查會議

審查時應帶費用及資料

 審查費用及領據：由詳評主辦機關帶到現場，給付
審查費

 (建議)報告書每棟各5本及契約書副本乙本。

 審查會簽到表紙本及審查表

 建議主辦機關承辦人及協助記錄人員到場出席辦理
支付審查費、膳費、印刷及文具費用及審查表紀錄
(審查意見打字)…等行政作業事宜。
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審查會議

審查事項及表件攜回

 請事先瀏覽報告內容，補強建議方案若有其它意見

可盡早溝通，或於審查會中提出說明。

 紀錄(審查表)正本及簽到表掃描後，上傳資訊平台。

紀錄(審查表)影印1份交給廠商帶回，正本由主辦

機關留存。

 現場決定期末審查會議日期
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審查意見及驗收
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審查意見及驗收

期初審查意見

□ 通過，期末審查時間107年○月○日

□ 有重大修正意見，承攬單位應於期末報告中修正。

應修正之意見： 。

期末審查意見

□ 通過

□ 通過，審查意見應於 日內完成改善後逕送甲方，
無須再審

□ 不通過，審查意見應於 日內完成，由召集人書面
審查，並填寫複審意見表通知甲方

□ 不通過，原因：

下次審查日期： ；時間： ；地點：○○○○
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審查意見及驗收

注意期末審查意見回覆方式

 如報告內容有重大問題，需進行第2次期末審查

□不通過，原因：詳如審查意見

下次審查日期： ；時間： ；地點：
○○○○(須載明不予通過之原因：詳如審查意見 ，
並確認第2次期末審查之時間)

 第2次期末審查仍不通過，續辦第3次(含)以上期末

審(或書審)至通過為止

 審查通過後，通知承攬廠商詳細評估結果經簽證後

上傳到公有零售市場耐震補強資訊平台，並下載完

成上傳之流水編號，繳交詳細評估成果報告書、電

子檔光碟(報告書及光碟內都要有審查會議紀錄 (審

查表)) 。
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審查意見及驗收

爲避免廠商惡意拖延詳評時間，合約書中請附加：

第2次期末審查仍未通過，第3次(含)以後之審查

費用概由廠商負擔及其逾期相關罰則規定。

驗收

 請廠商函文完成履約報告，並將詳細評估成果報告、

光碟資料交接給主辦機關。

 主辦機關需依驗收程序簽辦採書面驗收及主驗人員

等事宜。

 依詳細評估成果驗收檢核表，逐項檢核驗收。
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結算核銷作業
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結算核銷作業

完成驗收作業，製作結算驗收證明書(至少3份)。

成果(含簽證)及各次詳評會議紀錄(審查表)上傳公有
零售市場耐震補強資訊平台。

詳細評估驗收完畢後，製作經費支出明細表。
依經費核銷規定，掣領據(領據金額為實際支付廠商費

用及行政作業費實際支出金額)。
以下核銷文件送經濟部中部辦公室，審查核定後請款。
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1.契約書。

2.領據。

3.納入預算證明。

4.經費請撥一覽表。

5.支出明細表正本。

6.結算驗收證明書正本。

7.詳細評估成果驗收檢核表正本。

8.列印完成公有零售市場耐震補強資訊平台進

度填報頁面。

9.成果光碟(請先檢查光碟內容是否完整)。

10.核定公文及經費表影本(蓋與正本相符及承辦

人章)。



ThankYou!

經濟部中部辦公室


