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經濟部補助公有零售市場建築物耐震能力評估及補強

審查作業流程 

一、 目的  

為推動公有零售市場實施耐震能力評估及補強，訂定經濟部補助

公有零售市場耐震能力評估及補強審查規範及流程(以下簡稱本規範)，

作為經濟部中部辦公室(以下簡稱甲方)、地方政府(以下簡稱乙方)、

承攬廠商(以下簡稱丙方)及審查委員等辦理此等審查之依據，確保公

有零售市場詳細評估與耐震補強符合其設計及品質要求爰訂定本規範。  

 

二、 「專業審查」及「行政審查」 

審查包含「行政審查」與「專業審查」兩大部分。「行政審查」係

指經濟部中部辦公室針對地方政府申請經費之合理性、以及經費補助

與核定等與經費有關之審查，行政審查會議之召開應有行政審查委員

過半數出席，行政審查委員含召集人共 11 位委員，以具公務行政經驗

之審查委員為優先。「專業審查」係指經濟部中部辦公室委請具備相關

專業之審查委員進行各項成果報告書之專業性審查。 
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三、 公有零售市場建築物結構耐震能力審查流程 

(一) 初步評估審查流程 

 

 

甲方辦理 

專業審查會議 

【4】 

通知乙方 

丙方 

修正資料 

乙方申請詳評計畫 

不通過 

乙方申請 

初評【1】 

甲方辦理 

行政審查會議 

決定補助額度 

並函復乙方【2】 

丙方辦理 

初評 

通過 

專案辦公室 

提供初審意見 

乙方辦理 

初評採購 

丙方上傳 

初評成果資料(PDF 檔) 

【3】 

結案 
不需詳評 

備註      

【1】各縣市承辦人員提送初步

評估計畫申請、並函附該市場

基本資料、營業執照以及相關

佐證文件。 

【2】甲方自行或委託專案團

隊，將從乙方收到的所有相關

資料進行彙整並辦理行政審查

會議。 

【3】零售市場耐震補強資訊平

台 ( 以 下 簡 稱 平 台 ) ：

https://market.cto.moea.gov

.tw/tmMarket/。 

【4】甲方辦理專業審查會議。

專業審查會議時，甲方可視需

要通知乙方、丙方列席，並由

丙方向審查委員說明其執行成

果。 

需詳評 
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(二) 詳細評估審查流程 

 

 

乙方附初評結果 

及相關資料 

申請詳評 

丙方於規定期限內上傳

期末報告書定稿本 

(含簽證)(PDF 檔)、 

歷次審查意見、 

並於平台填妥相關資料 

乙方辦理 

詳評發包及審查 

【2】 

專案辦公室 
提供初審意見 

 

甲方辦理 

行政審查會議 

決定補助額度 

並函復乙方 

甲方辦理 

專業審查會議 

  
補強或 

拆除重建 

乙方辦理 

補強設計 
結案 

不需補強 

乙方辦理後續拆除或拆除重建 

需補強 

拆除或拆除重建 

備註 

【1】乙方未申請補助自行辦理

初評者，甲方辦理專業審查會

議由專業委員審查初評成果後

並提供專業意見。 

【2】依據行政院「前瞻基礎建

設-城郷建設 公共服務據點準備

- 公有危險建築補強重建」

（106.7.10 核定本）七.（四）

其他有關事項 3.耐震詳評、補

強及重建原則（2）耐震詳評及

補強設計應予審查，該建築物

所屬之政府機關得成立審查委

員會，或委託具該項學識及經

驗之學術圑體研究機構或公會

審查，但須遵守利益迴避之原

則。  

甲方辦理 

專業審查會議 

【1】 



107 年 8 月 28 日 

4  

(三) 補強設計及工程審查流程 

 

丙方上傳 

補強設計期初報告

(PDF 檔) 

(決標後 10 日內) 

簽奉核定 

函復乙方 

專案辦公室 

提供初審意見 

 

甲方辦理 

行政審查會議 

決定補助額度 

丙方依據審查意見 

修正並彙整至 

期末報告中 

完工結案 

不通過 

備註 

【1】乙方依詳評結果提送補強

工程申請計畫以及相關附件。 

如乙方已完成補強設計後提送

工程申請計畫者，由甲方逕依

預算書圖辦理專業審查會議。 

【2】乙方未申請補助自行辦理

詳評者，甲方辦理專業審查會

議由專業委員審查詳評成果後

並提供專業意見。 

【3】補強設計或施工階段發現

核定經費有明顯落差者，召開

行政審查(複審)會議。 

乙方辦理 

補強設計監造發包 

  

甲方辦理 

專業審查會議 

(期初報告審查) 

 丙方簽證人員應

親自出席簡報 

丙方修正資料 

(規定期限內) 

通過 

  

甲方辦理 

專業審查會議 

(期末報告審查) 

 丙方簽證人員應

親自出席簡報 

  

丙方上傳 

補強設計期末報告等 

相關資料(PDF 檔) 

(決標後 60 日內) 

不通過 

丙方修正資料 

(規定期限內) 

通過 

乙方辦理 

工程發包施工 

定期會議及報表 

控管進度 

行政審查(複審)會議 

調整補助額度【3】 

甲方辦理 

專業審查會議(詳評) 

【2】 

 乙方提送補強工程計畫 

申請資料【1】 


