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經濟部辦理公有零售市場建築物耐震能力評估及補強拆

除重建工程補助作業-執行注意事項及補助款核撥方式 

壹、執行注意事項 

一、基本設計之審議請執行單位依經濟部辦理公有零售市場建築物

耐震能力評估及補強拆除重建工程補助作業要點(以下稱本要

點)第九點第（四）款及「經濟部公共工程基本設計審查機

制」規定辦理。 

二、請執行機關儘速辦理規劃設計發包，補強工程原則於核定後9

個月內完成設計作業，拆除重建工程原則於核定後15個月內完

成設計作業。 

 本部將依下列「工作期程查核點」及「進度落後預警標準」定

期管考本部核定之補助計畫。 

(一) 補強工程： 

1. 針對一次核定「規劃設計與工程」之補助計畫： 

(1) 補助計畫核定後3個月內未完成規劃設計發包。 

(2) 規劃設計發包後6個月未完成。 

(3) 規劃設計完成後3個月內未完成工程發包。 

(4) 工程發包後1個月內未開工。 

(5) 開工後工程進度落後達20%。 

(6) 竣工後2個月內未完成工程驗收。 

2. 針對「規劃設計」與「工程」分開核定之補助計畫： 

(1) 規劃設計補助計畫核定後3個月內未完成規劃設計發

包。 

(2) 規劃設計發包後6個月未完成。 

(3) 工程補助計畫核定後3個月內未完成工程發包。 
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(4) 工程發包後1個月內未開工。 

(5) 開工後工程進度落後達20%。 

(6) 竣工後2個月內未完成工程驗收。 

(二) 拆除重建： 

1. 針對一次核定「規劃設計與工程」之補助計畫： 

(1) 補助計畫核定後3個月內未完成規劃設計發包。 

(2) 規劃設計發包後1年內未完成。 

(3) 規劃設計完成後3個月內未完成工程發包。 

(4) 工程發包後1個月內未開工。 

(5) 開工後工程進度落後達20%。 

(6) 竣工後2個月內未完成工程驗收。 

2. 針對「規劃設計」與「工程」分開核定之補助計畫： 

(1) 規劃設計補助計畫核定後3個月內未完成規劃設計發

包。 

(2) 規劃設計發包後1年內未完成。 

(3) 工程補助計畫核定後3個月內未完成工程發包。 

(4) 工程發包後1個月內未開工。 

(5) 開工後工程進度落後達20%。 

(6) 竣工後2個月內未完成工程驗收。 

三、各受補助機關應於核定後，每月2日前至本部商業發展署「公

有 零 售 市 場 耐 震 補 強 資 訊 平 台 」（ 網 址 ：

https://market.cto.moea.gov.tw/tmMarket/）「權限功能選

項」之「補助計畫管理」項下「計畫進度考核管制表」功能頁

面填列各受補助計畫執行進度，如有資訊平台帳號申請或填列

問題，可洽本計畫專案辦公室協助（電話：049-2359171分機

5535）。（「計畫進度考核管制表」參考資訊如附表1） 

四、完成工程發包簽約後，請於每月5日前函報「工程進度執行表」
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（附表5）。 

五、辦理規劃設計或工程施工中案件，依本要點第十一點第(十一)

款：「經核定之補助計畫因故需變更者，應不超過原核定補助

總額且符合原核定計畫目的與實施範圍，受補助機關應函報本

部審查同意後，始得執行。施工後如有變更設計之情形，該變

更設計應以不違背或降低原定目標、效益及功能為原則，受補

助機關應函報本部核准後，始得辦理工程施作」，請各執行機

關(單位)依上開規定辦理。 

六、「補強工程」補助案進行規劃設計時，請依「經濟部補助公有

零售市場建築物耐震能力評估及補強審查作業流程」將相關資

料及期初報告、期末報告上傳至「公有零售市場耐震補強資訊

平台」(網址：https://market.cto.moea.gov.tw/tmMarket/)

俾辦理專業審查會議。 

七、「拆除重建」補助案請依零售市場管理條例第八條規定提送相

關書件(第一至七款)由直轄市或縣（市）主管機關核准

（辦）。 

八、「拆除重建」補助案請執行單位於完成規劃(細部)設計完成

後，將預算書圖檢送本部（商業發展署）。 

九、為維護「公有零售市場耐震補強資訊平台」完整性，請執行機

關務於請領尾款前確實填妥相關資料、欄位。 

十、請依內政部「建築物實施耐震能力評估及補強方案」及「公共

服務據點整備-公有危險建築補強重建」計畫規定，將列管建

築物實施耐震能力評估及補強資訊核實登錄或更新於內政部營

建署建置之「建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統」

（https://cloudbm.cpami.gov.tw/bccs）；內政部資訊廠商瑪力資
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訊股份有限公司（專線電話：02-27485215）。 

十一、為配合國家推動設置屋頂太陽光電政策，請配合就補助計畫

綠能(太陽能光電)之設置效益及可行性納入評估。 

十二、請依補助要點規定，針對補強工程及拆除重建工程於計畫完

成後，應檢送成果報告並提供成果報告書光碟資料乙式3份(含

工程契約、竣工圖、竣工決算書、施工照片及成果報告書

等)，並將後續使用情形函報本部，格式如附表9。 

十三、依本要點第十一點第(七)款，核定後如有執行進度落後（例

如：逾本部要求期限內仍未公告招標）或經費請款期程落後之

情形，除有特殊原因經本部同意外，經通知改善仍未於期限內

改善者，本部得撤銷或廢止全部或一部份補助核定，或為其他

必要之處理；核定案件確定無法執行者，本部得逕廢止補助核

定；核定案件如招標多次仍流標者，本部得廢止補助核定，並

得視該案流標因素是否已確實排除及本部預算狀況，重新核予

補助。經本部撤銷或廢止全部或一部補助核定之補助金額，得

改核配、遞補或勻支其他需求計畫。 

貳、補助款核撥方式 

一、 經本部核定補助經費，受補助機關及執行機關應依核定補助計

畫專款專用，補助款之核撥依實際決算金額及規定補助比率辦

理。 

二、 補強工程及拆除重建工程之「規劃設計」補助，依下列期程辦

理請款，並按實際金額核撥補助經費： 

（1）第一期補助款：完成規劃設計發包且發生契約權責後，撥付

「核定補助金額」30%。 

（2）第二期補助款：完成基本設計後，撥付「核定補助金額」
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50%。 

（3）第三期補助款：規劃設計結算完成後，應檢附相關證明資

料，經本部審核後，按實際金額撥付餘款。 

三、 「補強工程」及「拆除重建工程」，依下列期程辦理請款，並

按實際金額核撥補助經費： 

（1）第一期補助款：完成工程發包且發生契約權責後，撥付「核

定補助金額」30%。 

（2）第二期補助款：工程進度達百分之五十，撥付「核定補助金

額」50%。 

（3）第三期補助款：工程完工並完成驗收結算後，檢附相關證明

資料（結算驗收證明書、決算書等），經本部審核後，按實

際金額撥付餘款。 

四、 各項補助款申請期程及應檢附書件詳如下表 

項目 期別 期程 請款

比率 

應附書件 

工程之

規劃設

計 

第一期 規劃設計發

包 

30% 1. 領款收據(蓋關防)。 

2. 納入預算證明(蓋關防)。 

3. 規劃設計經費請撥一覽表。【附表3】 

4. 相關契約書。 

第二期 完成基本設

計 

50% 1. 領款收據(蓋關防)。 

2. 規劃設計經費請撥一覽表。【附表3】 

3. 經費執行情形表。【附表6】 

4. 完成基本設計證明資料。 

第三期 規劃設計完

成、結算 

20% 1. 領款收據(蓋關防)。 

2. 規劃設計經費請撥一覽表。【附表3】 

3. 經費執行情形表。【附表6】 

4. 規劃設計完成及驗收證明資料(結算驗收證明、規

劃設計成果報告書等)。 
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工程 第一期 工程發包 30% 1. 領款收據(蓋關防)。 

2. 納入預算證明(蓋關防)。 

3. 工程經費請撥一覽表。【附表4】 

4. 相關契約書。 

第二期 工程進度達

百分之五十 

50% 1. 領款收據(蓋關防)。 

2. 工程經費請撥一覽表。【附表4】 

3. 經費執行情形表。【附表6】 

4. 工程進度執行表。【附表5】 

第三期 工程完工、

驗收、結算 

20% 1. 領款收據(蓋關防)。 

2. 工程經費請撥一覽表。【附表4】 

3. 經費執行情形表。【附表6】 

4. 工程進度執行表。【附表5】 

5. 工程督導查核紀錄。【附表7】 

6. 施工前、施工中、完工後之三對比照片。【附表8】 

7. 相關契約書(變更設計)。 

8. 完工證明資料(結算驗收證明書、決算書等)。 

9. 執行成果報告暨使用情形【附表9】 

備註：「經費執行情形表」【附表6】除於請領詳評第二期、規劃設計二、三期及工程二、三期

填報外，於完成全數實支（撥付廠商）後，應再函送本報表。 

五、 拆除重建工程如採異址重建者，請先完成土地取得之法定程

序。 

六、 各項補助款執行結果如有賸餘，請依規定於年度結束前一併匯

入本部商業發展署帳號(戶名：經濟部商業發展署，帳號：

24266502122000）。
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公有危險建築補強重建計畫(公有零售市場)  第○期  受補助計畫進度考核管制表  ○○縣市政府  108年  月   

核定案件執行進度 (案件核定後填列)  

一、整體執行情形(地方) 

預算（中央+地方） 
核定金額 

（中央補助款） 

發包金額 

（中央補助款部分） 

實支(撥付廠商) 

（中央補助款部

分） 

保留數 

（中央補助款部

分） 

節餘數 

（中央補助款部

分） 

           

備註：以中央補助款計列 

 

二、核定案件執行進度 (案件核定後填列) 

（一）初評                                                                                    單位：千元 

項

次 

建築物名稱 核定日期 核定金額 符合請款

規定中央

補助款尚

未撥付數 

實支數

(撥付至

廠商)

（中央補

助款部

分） 

發包日期 完成日期 結算金額 執行進度說明 

1          

2          

  

  

  

  

  

 

附表1 
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（二）詳評 

項

次 

建築物名稱 核定日期 核定金額 符合請款

規定中央

補助款尚

未撥付數 

實支數

(撥付至

廠商)

（中央補

助款部

分） 

發包日期 完成日期 結算金額 執行進度說明 

1          

2          

 

（三）補強                                                                                    單位：千元 
項

次 

建築物 

名稱 

核定 

日期 

核定金額 

(中央補

助款) 

委託規劃

設計發包

日期 

(預計)/

實際 

委託規劃

設計完成

日期 

(預計)/

實際 

工程發

包日期 

(預計)/

實際 

工程完

成日期 

(預計)/

實際 

符合請款

規定中央

補助款尚

未撥付數 

實支 

(受補助

單位撥

付廠商) 

請撥補

助金額

(向中央

單位請

撥金額) 

結算

金額

(中央

補助

款) 

執行進度說明 

1    (預計) (預計) (預計) (預計)     例如：納入預
算中，預計年
月日完成、招
標作業中預計  
月  日完成、
執行中進度        
%，預計       
完成 

(實際) (實際) (實際) (實際) 

2             
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（四）拆除重建                                                                                單位：千元 
項

次 

建築物名

稱 

核定

日期 

核定金額 

(中央補

助款) 

委託規劃

設計發包

日期 

(預計)/

實際 

委託規劃

設計完成

日期 

(預計)/

實際 

工程發

包日期 

(預計)/

實際 

工程完

成日期 

(預計)/

實際 

符合請

款規定

中央補

助款尚

未撥付

數 

實支 

(受補

助單位

撥付廠

商) 

請撥補

助金額

(向中央

單位請

撥金額) 

結算

金額

(中央

補助

款) 

 

執行進度說明 

1     (預計) (預計) (預計)     例如：納入預

算中，預計年
月日完成、招
標作業中預計  
月  日完成、
執行中進度        
%，預計       
完成 
 

 (實際) (實際) (實際) 

2             

填表人：                              業務主管：                              機關首長： 

聯絡電話：                            電子郵件： 

說明：自112年起，原由各受補助機關每月2日前填列「受補助計畫進度考核管制表」並以傳真或電子郵件傳送原經濟部

中部辦公室之方式，調整為各受補助機關逕至「公有零售市場耐震補強資訊平台」（網址：

https://market.cto.moea.gov.tw/tmMarket/）「權限功能選項」之「補助計畫管理」項下「計畫進度考核管制

表」功能頁面填列。 
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○○年度前瞻計畫-公有零售市場耐震補強「詳評經費」請撥一覽表 

受補助縣市政府：                                        單位：元 

市場（標案）名稱  

核定補助金額  

詳評總金額  

請 

款 

金 

額 

累計撥付數 

(不含本次金額) 
 

本次請撥金額  

備     註 

詳評補助款分2次核撥： 

1.第一期補助款於完成發包且發生契約權責後，撥付80%。  

2.第二期補助款於完成詳評報告後撥付餘款。 

 

承辦人簽章：             單位主管簽章：               機關首長核章： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2 
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○○年度前瞻計畫-公有零售市場耐震補強或拆除重建「規劃設計

經費」請撥一覽表 

受補助縣市政府：                                                  單位：元 

市場（標案）名稱  

核定補助金額  

規劃設計總金額  

請 

款 

金 

額 

累計撥付數 

(不含本次金額) 
 

本次請撥金額  

備     註 

工程之規劃設計補助款分3次核撥： 

1.第一期補助款於完成規劃設計發包且發生契約權責後，撥付30%。  

2.第二期補助款於完成基本設計後，撥付50%。 

3.第三期補助款於規劃設計結算完成後，應檢附相關證明資料，經本部審核

後，按實際金額撥付餘款。 

 

承辦人簽章：             單位主管簽章：               機關首長核章： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 附表4 

附表3 
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○○年度前瞻計畫-公有零售市場耐震補強「工程經費」請撥一覽表 

受補助縣市政府：                                                  單位：元 

市場（標案）名稱  

核定補助金額  

工      

程      

總      

金      

額 

工程決標金額  

空污費  

工程管理費  

委託設計服務費  

其他 

(請敘明) 
 

合計  

請 

款 

金 

額 

累計已撥付金額

(不含本次金額) 
 

本次請撥金額  

備     註 

工程補助款分3次核撥： 

1.第一期於完成工程發包且發生契約權責後，撥付30%。 

2.第二期於工程進度達百分之五十，撥付50%。 

3.第三期於工程完工並完成驗收結算後，檢附相關證明資料（結算驗收證明

書、決算書等），經本部審核後，按實際金額撥付餘款。 

承辦人簽章：             單位主管簽章：               機關首長核章：
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○○年度前瞻計畫-公有零售市場耐震補強 

      縣市      鄉鎮市    公有零售市場107年9月工程進度執行表 

 

工  作  項  目 
權重 

(％) 
預定起迄時間 

執行進度 (％) 
執 行 差 異 

預定 實際 比較 

    公有零售市場補強工程 

本月累計 

工程施工 

工程施工 

工程施工 

工程施工 

工程施工 

工程施工 

工程施工 

工程施工 

完工 

100 

 

10 

15 

25 

10 

10 

10 

10 

5 

5 

(例) 

107年6月-108年2月 

107年9月 

107年6月 

107年7月 

107年8月 

107年9月 

107年10月 

107年11月 

107年12月 

108年1月 

108年2月 

(例) 

 

60 

10 

15 

25 

10 

10 

10 

10 

5 

5 

(例) 

 

55 

5 

15 

30 

5 

(例) 

 

-5 

-5 

0 

+5 

-5 

(例) 

 

□完成 □超前 

□符合 

□落後4.99％以下 

落後5─9.99％ 

□落後10─14.99％ 

□落後15─19.99％ 

□落後20％以上 

 

執

行

情

形

說

明 

工程總造價： 

決標金額： 

決標日期： 

完工日期： 

落後原因說明：  

因應措施： 

承辦人簽章：                                 業務單位主管簽章： 

 

說明：1.本表以發包簽約後之工程施工、完工為期程，請依月填入「執行進度％」。 

附表5 
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      2.「執行情形說明」欄，應將超前，落後原因，簡單說明，或將特殊事項記載。 

      3. 本表一式三份，除自存一份外，請執行機關於計畫執行當月起，每月5日前函報上月執行情形至各縣市政府核轉

經濟部商業發展署彙辦。 
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前瞻計畫-公有零售市場耐震詳評、工程之規劃設計、補強或拆除重建工程經費執行情形表 

執行機關： 

  

 

計畫名稱 

核定總經費 發包後總金額 補助款部分 請款金額  
計畫或工
程進度 

% 

 

 

備註 

 

補助款 

 

分攤款 

 

合計 

 

補助款 

 

分攤款 

 

合計 

 

已請款
數 

 

實支數 

 

應付未
付數 

累計已撥
付金額(不
含本次金

額) 

 

本次請
撥金額 

               

    0   0        

    0   0        

    0   0        

    0   0        

    0   0        

    0   0        

    0   0        

    0   0        

補助比率：                                                                                                            單位：元 

承辦人：                       單位主管：                        主辦會計：                   機關首長：  

說明: 1.實支數包含支付予廠商金額與已支用之工程管理費、空污費、委外測設監造費等。 
2.本表於請領詳評第二期款、規劃設計第二、三期款及工程第二、三期款時填報，請領尾款時未完成全數實支，須於完成後補填報本表送

經濟部商業發展署。

附表6 
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○○年度前瞻計畫-公有零售市場耐震補強工程督導查核紀錄表 

督導日期：    年    月    日 

市場（標案） 

名     稱 
 

執行機關  

計畫概要  

執行情形  

優   點  

缺   點  

綜合評定  

改進意見  

其   他  

督導人員：          課室主管：              機關首長： 

註：綜合評定欄請評定(優)(良)(可)(差)(劣)之等級。 

附表7 



 17  

公有危險建築補強、拆除重建計畫成果照片資料 

機關名稱  

地址  

工程類型 □補強工程  □拆除重建  

施工期間  

完工時間  

施工前建築物照片(全景)(4~10張) 
 

附表8 
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施工中照片(6~10張) 
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完工照片(建築物全景照)(4~6張) 

 

※所附資料之照片、圖片請勿壓縮，避免解析度不足（表格不足請自行增列） 

※照片格式尺寸為1200×675 、解析度200dpi。 
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○○年度前瞻計畫-○○公有零售市場耐震補強或拆除重建計畫 

執行成果報告暨使用情形 

一、計畫基本資料 

（一）執行期程 

1.核定日期 

2.竣工日期 

3.結案日期 

（二）經費說明 

1.中央補助金額 

2.地方自籌金額 

3.其他籌措金額 

4.計畫總金額（工程、規劃設計監造、其他等實際執行金額） 

 

二、計畫之執行 

（一）工程項目（工程位址、補強或施工工法及範圍、建物樓層及樓地板面積、建物

情形等） 

（二）執行過程說明（執行歷程與原規劃期程或目標之差異比較分析等） 

（三）執行期間面臨之困難及解決方式（無則免填） 

（四）營運管理與維護 

 

三、執行成果成效（量化或質化效益、工程成果或亮點）【例：安全、環境、營運】 

 

四、建物現況使用情形說明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9  



 21  

使用情形 

目前樓層規劃（地上   層地下   層）及使用現況 

樓層 
面積 

㎡ 
用途 規劃攤鋪位 出租 出租率 實際營業 營業率 

4樓      攤   鋪    攤   鋪     攤   鋪  

3樓      攤   鋪    攤   鋪     攤   鋪  

2樓      攤   鋪    攤   鋪     攤   鋪  

1樓      攤   鋪    攤   鋪     攤   鋪  

B1      攤   鋪    攤   鋪     攤   鋪  

B2      攤   鋪    攤   鋪     攤   鋪  

總計      攤   鋪    攤   鋪     攤   鋪  

建築物現況 

證照及文件： 

□具使用執照或合法證明文件 

□不具合法文件          

□其他：                   

營運或使用情形： 

□使用中或營業中 

□部分廢止使用□全部廢止使用 

□部分暫停使用□全部暫停使用 

□其他：              

其他補充說明： 

※1.表格或欄位空間不足請自行增列延伸。 

2.耐震補強工程及拆除重建（含中繼市場）工程案件均請填復本附表。 

五、對於補助計畫其他建議事項或改善意見（無則免填） 

六、聯繫資訊 

聯

繫

方

式 

機關

單位 

業務承辦人  

職稱  

聯絡電話  

E-MAIL  
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七、 成果影像紀錄（請檢附相關執行照片或亮點） 

施工前（背景說明） 施工中（執行情形） 施工後（完成說明） 

（照片） （照片） （照片） 

說明： 說明： 說明： 

（照片） （照片） （照片） 

說明： 說明： 說明： 

（照片） （照片） （照片） 

說明： 說明： 說明： 

※所附資料之照片、圖片請勿壓縮，避免解析度不足（表格不足請自行增列） 

※照片格式尺寸為1200×675 、解析度200dpi，主體結構需提供至少6~10組 (擴柱、

剪力牆、高窗封填、阻尼器、基礎等)施工照片，修繕需提供至少6~10組 (屋頂防

水、裂縫修補、滲水修復、門窗裝修、其他修繕等施工照片)，一組為施工前、中、

後同角度同位置照片各一張。 
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成果或亮點照片 

(照片) 

文字說明： 

(照片) 

文字說明： 

(照片) 

文字說明： 

※所附資料之照片、圖片請勿壓縮，避免解析度不足（表格不足請自行增列） 

※照片格式尺寸為1200×675 、解析度200dpi，需提供至少5張不同位置照片。 

八、附件（其他補充資料-如施工圖說等） 
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經濟部辦理公有零售市場建築物耐震能力評估及補強拆除重建 

工程補助計畫 

著作權授權同意書 

 

茲同意將補助案：(計畫名稱)結案執行成果報告所附影音、照片檔，無償授權

予經濟部（商業發展署），基於非營利之目的，不限時間與地域，進行紙本印

刷、宣傳、展覽、書籍發表、數位化、重製等加值流程後收錄於資料庫，並以

電子形式透過單機、網際網路、無線網路或其他公開傳輸方式，提供進行檢

索、瀏覽、下載、傳輸、列印等，以利促進各界對補助案之了解與交流。 

本人(單位)保證授權之影音內容著作權為自身所有，並保證未侵害任何第三人

之權益。本授權同意書為非專屬授權，授權人簽署後對授權著作仍保有著作

權。 

授權機關： 

負責人/身分證字號： 

電話： 

地址： 

 

 

 

中華民國        年        月 

附表9-附件（授權同意書）  


